

Uchwała Nr XXVI / 176 / 2017
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 roku zgodnie z załącznikiem do uchwały.
- § 2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu powiatu.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego nr XXVI/16/2017 z 21 grudnia 2017 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wydatku
	600			Transport i łączność	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	418 868,00
1			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W na odcinku dł. ok. 2.300mb. od drogi powiatowej Nr 4116W w m. Czarnów do drogi powiatowej Nr 4114W w m. Gawartowa Wola, gm. Leszno	83 800,00
2			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyskiej) na odcinku o dł. ok. 800 mb od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4102W, gm. Blonie,	30 000,00
3			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północnej) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na dł ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Blonie,	11 820,00
4			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej (ul. Topolowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Topolową), gm. Ożarów Mazowiecki,	56 310,00
5			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku na dł. ok 3080 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w m. Umiastów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W, w m. Strzykuły wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Poniatowskiego), gm. Ożarów Mazowiecki,	81 200,00
6			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos	53 598,00
7			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka ul. Strażackiej w Dębówce do granicy powiatu na odcinku ok.. 1.100mb, gm. Blonie	46 000,00
8			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną ul. Długą w Łomiankach, gm. Łomianki.	34 000,00
9			6060	Zakup ciągnika z osprzętem - ZDP	22 140,00



LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wydatku
10	855			Rodzina	213 477,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	213 477,00
			6050	Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu - urządzenie terenu zieleni oraz wykonanie ciągów pieszo-jezdných z miejscami postojowymi i parkingami dla rowerów	213 477,00
Razem:					632 345,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Dla zadania nr 1: W trakcie prowadzenia prac projektowych nastąpiła konieczność rozszerzenia zakresu projektu. Spowodowało to konieczność wydłużenia czasu na realizację projektu.

Dla zadania nr 2: Projektant zobowiązany został do wprowadzenia dodatkowych zmian do projektu. Pociągnęło to za sobą konieczność uzupełnienia (rozszerzenia) wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego oraz wykonania dodatkowych podziałów działek dla procedury ZRID.

Dla zadania nr 3: Prace są na ukończeniu, oczekujemy jedynie na wydanie decyzji wodno-prawnej, oraz na mapy z podziałem działek pod ZRID, aby możliwe było złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dla zadania nr 4: Powstały opóźnienia związane z procedurami administracyjnymi dotyczącymi decyzji wodnoprawnych.

Dla zadania nr 5: Wprowadzono dodatkowe elementy do projektu, tj. zaplanowano projektowanie ronda na skrzyżowaniu Sochaczewskiej i Poniatowskiego, oraz dodatkowej zatoki autobusowej na wylocie z ul. Poniatowskiego, z czym wiąże się konieczność wykonania dodatkowej mapy do celów projektowych.

Dla zadania nr 6: Powodem opóźnienia prac projektowych są przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego i powiązane z tym dodatkowe zgody związane z lokalizacją mostu przewidzianego do przebudowy w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dla zadania nr 7: Powstały opóźnienia związane z procedurami administracyjnymi dotyczącymi decyzji wodnoprawnych.

Dla zadania nr 8: Przedłużenie realizacji prac projektowych wiąże się z koniecznością wykonania rozbudowanego projektu przebudowy urządzeń teletechnicznych kolidujących z docelowym przebiegiem skrzyżowania.

Dla zadania nr 9: Zadanie obejmuje zakup ciągnika z zamiatarką, pługiem i posypywarką soli. Dostarczony został wymieniony sprzęt z wyjątkiem posypywarki do soli, która dostarczona zostanie na początku przyszłego roku.

Dla zadania nr 10: Z uwagi na warunki atmosferyczne i utrzymujące się wody opadowe na terenie działki objętej inwestycją Wykonawca nie jest w stanie bez osuszania terenu wykonać w terminie, tj. do końca 2017 roku zaplanowanych prac.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik